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ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 сентября 2022 г. N 200

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации N 1667 от 30.09.2021 "Об особенностях применения Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области с подрядными организациями при рассмотрении возможности изменения существенных условий договора.
2. Утвердить методические рекомендации по изменению существенных условий договора.
3. Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 04.04.2022 N 67 "Об утверждении Порядка взаимодействия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области с подрядными организациями при рассмотрении возможности изменения цены договора и методических рекомендаций по изменению цены договора в связи с существенным ростом стоимости строительных ресурсов" признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента
М.А.ЗАЦЕПИН





Приложение 1

Утвержден
приказом
департамента жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области
от 22.09.2022 N 200

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОДРЯДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

Данный порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации N 1667 от 30.09.2021 "Об особенностях применения Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме" с целью рассмотрения возможности изменения существенных условий договора в ходе его исполнения.

1. Проверка исполнительной документации
согласно условиям договора

1.1. Исполнительная документация проверяется сотрудниками Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области (далее - Фонд) согласно условиям договора и приказа Фонда N 794 от 07.12.2016 "О взаимодействии отделов при подписании актов приемки оказанных услуг и выполненных работ".
1.2. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных данным Порядком для изменения существенных условий договора, подрядной организацией готовится письменный запрос в адрес Фонда.

2. Запрос подрядной организации об изменении
существенных условий договора

В письменном запросе подрядной организации указывается номер договора, адрес объекта, вид ремонта, фактическая стоимость с учетом удорожания основных строительных материалов и (или) оборудования, используемых для выполнения работ, объем оказания услуг и (или) выполнения работ.
Приложением к запросу подрядной организацией предоставляются следующие документы:
- смета с фактической стоимостью работ и (или) оборудования по договору и предельной стоимости работ по капитальному ремонту согласно приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области;
- документы, подтверждающие фактическую стоимость строительных материалов и (или) оборудования:
а) информация о стоимости строительных ресурсов (материалов, изделий, оборудования, конструкций и т.д.), содержащаяся в смете договора или в утвержденной сметной документации, использованной при формировании цены договора и (или) сметы договора (с учетом индексов фактической инфляции, использованных при формировании начальной (максимальной) цены договора и (или) проекта сметы договора);
б) информация о стоимости строительных ресурсов, содержащаяся в Сборниках расчетно-информационных материалов, выпускаемых организациями, уполномоченными субъектами РФ;
- в случае продления сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон:
а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;
в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий;
- в случае увеличения (уменьшения) цены договора о проведении капитального ремонта в связи с пропорциональным увеличением (уменьшением) объема оказания услуг и (или) выполнения работ предоставляется информация о стоимости оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, содержащаяся в смете договора или в утвержденной сметной документации, использованной при формировании цены договора и (или) сметы договора.

3. Рассмотрение документов

3.1. Предоставленный запрос проверяется сотрудниками Фонда на предмет:
- соответствия фактической сметы и документов, подтверждающих увеличение стоимости строительных материалов и (или) оборудования на соответствие заявленных в смете строительных материалов подтверждающим документам;
- отсутствия превышения предельной стоимости работ по капитальному ремонту, утвержденной приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области;
- отсутствия превышения допустимого годового объема средств на капитальный ремонт на территории Воронежской области;
- соответствия фактической сметы и документов, подтверждающих увеличение (уменьшение) объема оказания услуг и (или) выполнения работ на соответствие заявленных в смете.
3.2. Порядок расчета допустимого объема средств, в пределах которого заключаются дополнительные соглашения, с учетом соблюдения требований части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации:
- определение объема средств, которые региональный оператор в текущем году вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта, в соответствии со статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации - [image: ];
- определение стоимости сданных работ в соответствии с формами КС-2, срок оплаты по которым определен в текущем году - [image: ];
- определение стоимости законтрактованных работ, но несданных работ - [image: ]. В расчет следует брать работы, по которым договором предусмотрена оплата в текущем году.
При расчете следует учесть возможность увеличения цены договора не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ в соответствии с п. 222 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года N 615 (далее - Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 года N 615);
- определение сметной стоимости работ, не включенных в договоры подряда, - [image: ]. В расчет следует брать работы, по которым договором предусмотрена оплата в текущем году. При расчете следует учесть возможность увеличения цены договора не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 года N 615.
Объем средств, в пределах которого могут быть заключены дополнительные соглашения, [image: ] определяется по формуле:

[image: ].

3.3. Случаи отказа в заключении дополнительного соглашения:
3.3.1. Договором предусмотрено софинансирование работ из средств областного или местного бюджета.
3.3.2. Превышение предельной стоимости работ по капитальному ремонту согласно приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.
3.3.3. Отсутствие документального подтверждения стоимости материалов.
3.3.4. В случае если оплата за выполненные работы была произведена до момента направления документов подрядчиком об изменении стоимости.
3.3.5. Превышение стоимости работ и материалов более чем на 30% от стоимости по договору.
3.3.6. В случае разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по капитальному ремонту в рамках одного договора.
3.4. До 1 января 2023 года по соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора в ходе его исполнения в части исключения видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, изменения стоимости таких услуг и (или) работ, сроков их выполнения, оплаты и соответствующего изменения цены договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, а также условий договора в части начисления сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядными организациями обязательств по договору.
Общий срок рассмотрения документов - в течение 15 календарных дней.

4. Решение о подписании дополнительного соглашения

Фонд подписывает дополнительное соглашение об изменении существенных условий договора в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения предоставленных подрядной организацией документов.





Приложение 2

Утверждены
приказом
департамента жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области
от 22.09.2022 N 200

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕНЫ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ РОСТОМ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1667 "Об особенностях применения Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1667) и регламентируют порядок изменения существенных условий договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Воронежской области, заключенного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", с учетом актов Воронежской области.
2. Целью настоящих методических рекомендаций является разъяснение применения норм пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1667.
3. Положения настоящих методических рекомендаций применяются в случае изменения существенных условий договора, а именно цены договора в связи с увеличением стоимости строительных материалов и (или) оборудования в отношении договоров на выполнение работ по капитальному ремонту, заключенных в том числе до дня вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1667 между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области (далее - Фонд, заказчик) и подрядными организациями, в случае увеличения (уменьшения) цены договора о проведении капитального ремонта в связи с пропорциональным увеличением (уменьшением) объема оказания услуг и (или) выполнения работ предоставляется информация о стоимости оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, содержащаяся в смете договора или в утвержденной сметной документации, использованной при формировании цены договора и (или) сметы договора, в случае продления сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта.
4. Принятие Фондом решения об изменении существенных условий договора в соответствии с пунктом 3 данных Методических рекомендаций производится с учетом следующих условий:
а) обязательства в части сдачи работ на дату заключения соглашения об изменении стоимости не исполнены;
б) цена по договору после увеличения не превышает предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области;
в) изменение существенных условий договора не приводит к увеличению цены договора более чем на 30 процентов;
г) изменение существенных условий договора осуществляется в пределах объема средств, которые Фонд ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы, определяемого в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области на текущий год;
д) изменение существенных условий договора осуществляется путем заключения заказчиком и/или техническим заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения;
е) изменение цены договора производится с учетом методики определения начальной (максимальной) цены договора (далее - НМЦД) (нормативный метод, проектно-сметный), методики определения сметной стоимости работ и в соответствии с условиями заключенных договоров;
ж) в случае продления сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон:
- изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;
- приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

Порядок изменения цены договора

1. Обоснование существенного увеличения стоимости строительных материалов и (или) оборудования, оказывающего влияние на изменение (увеличение) цены договора, оформляется в письменной форме в виде расчета, выполненного в соответствии с объемами работ и затрат, предусмотренными сметой договора, с учетом выявленного в процессе исполнения договора существенного увеличения стоимости строительных материалов и (или) оборудования, поставляемых подрядчиком (далее - Расчет). Под датой проведения Расчета понимается дата предоставления расчетных и обосновывающих документов подрядчиком заказчику и/или техническому заказчику. Обосновывающих документов по каждой позиции ценообразующих строительных материалов и оборудования предоставляется не менее трех (за исключением случаев, когда строительный ресурс поставляется единственным поставщиком или принимается по сборникам расчетно-информационных материалов, выпускаемых организациями, уполномоченными субъектами РФ).
2. Расчет оформляется в отношении строительных материалов и (или) оборудования, суммарная стоимость которых с учетом объема поставки по договору в целом (как приобретенных, так и тех, закупка которых еще не была осуществлена подрядчиком) составляет не менее 80 процентов от общей стоимости всего объема таких строительных материалов и (или) оборудования, предусмотренных сметной документацией к договору, ценовые показатели которых претерпели значительное увеличение. При этом определение перечня ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования осуществляется отдельно для строительных ресурсов, относящихся к материалам, и для строительных ресурсов, относящихся к оборудованию (далее - ценообразующие строительные материалы, ценообразующее оборудование соответственно). Рекомендуемый образец расчета приведен в приложении N 1 к настоящим методическим рекомендациям.
Определение перечня ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования осуществляется на основании сметной документации в базисном уровне цен, использованной при формировании НМЦД. Рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящим методическим рекомендациям.
3. Для подтверждения ценовых показателей ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования представляются обосновывающие документы:
а) информация о стоимости строительных ресурсов, содержащаяся в смете договора или в утвержденной сметной документации, использованной при формировании цены договора и (или) сметы договора (с учетом индексов фактической инфляции, использованных при формировании НМЦД и (или) проекта сметы договора);
б) информация о стоимости строительных ресурсов, содержащаяся в сборниках расчетно-информационных материалов, выпускаемых организациями, уполномоченными субъектами РФ.
В этом случае дополнительные обосновывающие документы не требуются;
в) при отсутствии информации в уровне цен на дату заключения договора, указанной в подпунктах "а", "б", может быть использована иная ценовая информация, в том числе информация о стоимости строительного материала и (или) оборудования на дату заключения договора, коммерческие предложения, прайс-листы, данные торговых площадок, договоры подрядчика на поставку идентичных строительных ресурсов, заключенные для исполнения иных договоров (контрактов), данные бухгалтерской отчетности (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы и т.д.) и иные документы (с учетом индексов фактической инфляции, использованных при формировании НМЦД и (или) проекта сметы договора).
В этом случае ценовые показатели ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, используемые для проведения Расчета, принимаются по наиболее экономичному варианту, определенному на основании ценовых показателей строительных материалов и (или) оборудования в представленных обосновывающих документах. При этом под наиболее экономичным вариантом понимается минимальное значение стоимости строительных материалов и (или) оборудования в представленных обосновывающих документах за единицу материалов или оборудования. К обосновывающим документом, предоставляемым в качестве подтверждения стоимости ценовых показателей ценообразующих строительных ресурсов в уровне цен на дату проведения Расчета, относится информация о ценах строительных ресурсов, полученная по запросу подрядчика от не менее чем трех поставщиков, обладающих опытом поставок соответствующих товаров (за исключением случаев, когда строительный ресурс поставляется единственным поставщиком).
В качестве обосновывающих документов подрядчиком предоставляются счета-фактуры, заверенные подрядчиком, или прайс-листы, коммерческие предложения данных торговых площадок. В соответствии с п. 14 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, прайс-листы должны быть подписаны производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверены подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписаны уполномоченным лицом заказчика и в обязательном порядке содержать реквизиты поставщика (производителя), такие как наименование организации, справочные данные организации, дата документа. Прайс-листы должны содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации предлагаемых материалов или оборудования, а также их стоимостные показатели и условия поставки (ссылки на сайты, скриншоты экрана не являются обоснованием).
В этом случае ценовые показатели ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, используемые для проведения Расчета, принимаются по наиболее экономичному варианту, определенному на основании ценовых показателей строительных материалов и (или) оборудования в представленных обосновывающих документах. При этом под наиболее экономичным вариантом понимается минимальное значение стоимости строительных материалов и (или) оборудования в представленных обосновывающих документах за единицу материалов или оборудования. При выполнении Расчета стоимостные показатели строительных ресурсов в уровне цен на дату заключения договора приводятся к уровню цен периода исполнения договора.
Приведение к уровню цен периода исполнения договора осуществляется путем умножения стоимостных показателей по представленным обосновывающим документам в уровне цен на дату заключения договора на индексы прогнозной инфляции или индексы (индексы-дефляторы, иные индексы), использованные при формировании НМЦД и (или) проекта сметы договора.
4. По результатам Расчета определяется разница между стоимостью ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, ценовые показатели которых по данным подрядчика претерпели изменение принятой при формировании сметы договора (в уровне цен на дату заключения договора), и стоимостью ценообразующих материалов и (или) оборудования поставки подрядчика, стоимость которых уточнена в процессе исполнения договора в связи с выявленным существенным изменением стоимости строительных материалов и (или) оборудования (в уровне цен на период проведения Расчета).
Указанная разница определяется по формуле:

Сдоп = Сц.м.договор - Сц.м.нмцд,

где:
Сдоп - величина изменения стоимости строительных материалов и (или) оборудования, как приобретенных на дату выполнения Расчета, так и тех, закупка которых еще не была осуществлена подрядчиком, приемка и оплата которых (с учетом объемов) еще не была произведена в составе выполненных работ до даты проведения Расчета, но осуществление которой необходимо для выполнения работ, предусмотренных договором, выявленная в процессе исполнения договора, которую нельзя было предусмотреть при заключении договора;
Сц.м.договор - стоимость ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, как приобретенных на дату выполнения Расчета, так и тех, закупка которых еще не была осуществлена подрядчиком, приемка и оплата которых (с учетом объемов) еще не была произведена в составе выполненных работ (в том числе их отдельных этапов), предусмотренных договором, определенная в фактическом уровне цен на дату выполнения Расчета;
Сц.м.нмцд - стоимость ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, как приобретенных на дату выполнения Расчета, так и тех, закупка которых еще не была осуществлена подрядчиком, приемка и оплата которых (с учетом объемов) еще не была произведена в составе выполненных работ (в том числе их отдельных этапов), предусмотренных договором, определенная в уровне цен на дату заключения договора.
Новая цена договора определяется как сумма цены работ по действующей смете договора и величины изменения стоимости строительных ресурсов, предусмотренных договором, выявленной в процессе исполнения договора, которую нельзя было предусмотреть при заключении договора, по формуле:

Сн.цена = Ссущ.смета + Сдоп,

где:
Сн.цена - цена работ по новой (откорректированной) смете договора в уровне цен исполнения договора;
Ссущ.смета - цена работ по действующей смете договора в уровне цен исполнения договора, т.е. с учетом индексов прогнозной инфляции или индексов (индексы-дефляторы, иные индексы), использованных при формировании НМЦД и (или) проекта сметы договора;
Сдоп - величина возрастания стоимости строительных материалов и (или) оборудования, как приобретенных на дату выполнения Расчета, так и тех, закупка которых еще не была осуществлена подрядчиком, приемка и оплата которых (с учетом объемов) еще не была произведена в составе выполненных работ (в том числе их отдельных этапов) до даты проведения Расчета, но осуществление которой необходимо для выполнения работ, предусмотренных договором, выявленная в процессе исполнения договора, которую нельзя было предусмотреть при заключении договора.
Величина изменения стоимости строительных материалов и (или) оборудования (Сдоп) распределяется пропорционально на остаток выполняемых работ по каждой позиции сметы договора либо суммируется к итоговой сумме сметы до НДС.
Распределение осуществляется путем умножения цены работ, установленной на единицу измерения сметы договора, на коэффициент увеличения стоимости работ (Кув), определяемый по формуле:

Кув = 1 + (Сдоп / Сост),

где:
Сост - цена остатков работ по смете договора на дату корректировки сметы договора.
5. При соблюдении указанных критериев в пункте 4 настоящих методических рекомендаций с документальным подтверждением увеличения цены договора на выполнение работ по капитальному ремонту подрядная организация вправе обратиться в Фонд для заключения дополнительного соглашения.





Приложение 1
к методическим рекомендациям
по изменению цены договора
в связи с существенным ростом
стоимости строительных ресурсов

	РАСЧЕТ
увеличения цены договора, необходимость которой вызвана существенным возрастанием стоимости строительных ресурсов
_________________________________________________________________
(наименование объекта)

	

	Уровень цен по утвержденной проектной документации, используемой при определении НМЦД
	
	__ кв. 20__ год

	Уровень цен выполнения Расчета
	
	__ кв. 20__ год

	

	Ценообразующие строительные материалы и (или) оборудование
	Стоимость за единицу измерения, указанную в столбце 5, руб. с НДС
	Отклонение фактической от стоимости на дату заключения договора

	N п/п
	код ресурса
	наименование
	ед. изм.
	кол-во
	на дату заключения договора <*>
	на дату проведения расчета
	руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = 7 - 6

	1. Строительные материалы
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО строительные материалы
	
	
	

	2. Оборудование
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО оборудование
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	

	ИТОГО Сдоп =
	
	
	

	Сн.цена = Ссущ.смета + Сдоп =
	
	
	

	* Указывается минимальная стоимость из проведенного конъюнктурного анализа (Приложение N 3)







Приложение 2
к методическим рекомендациям
по изменению цены договора
в связи с существенным ростом
стоимости строительных ресурсов

	(рекомендуемый образец)

	

	Определение перечня ценообразующих материалов
и оборудования материалов и оборудования

	

	N п.п.
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Объем строительных ресурсов
	Сметная стоимость в базисных ценах, руб.
	Удельный вес, %

	
	
	
	
	
	На ед.
	На весь объем
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1
	
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого ценообразующие материалы
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие материальные ресурсы
	
	
	
	
	

	
	
	Итого материалы
	
	
	
	
	

	2
	
	ОБОРУДОВАНИЕ
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого ценообразующие оборудование
	
	
	
	
	

	
	
	Прочее оборудование
	
	
	
	
	

	
	
	Итого оборудование
	
	
	
	
	

	Справочно: Данные в столбцах 2, 3, 4, 5, 6, 7 заполняются на основании сметной документации, использованной для определения начальной максимальной цены договора.







Приложение 3
к методическим рекомендациям
по изменению цены договора
в связи с существенным ростом
стоимости строительных ресурсов

	Приказ ДЖКХиЭ Воронежской обл. от 22.09.2022 N 200
"Об утверждении порядка взаимодействия Фонда капитального ремонта мно...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.10.2022
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Дата сохранения: 05.10.2022
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1
	(рекомендуемый образец)

	

	Конъюнктурный анализ
материалов и оборудования, которые, по мнению подрядчика, претерпели увеличение

	

	N п/п
	Код ресурса по КСР
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Стоимость на единицу измерения по обосновывающим документам

	
	
	
	
	На дату заключения действующего контракта, рублей
	На дату заключения проведения расчета, рублей

	
	
	
	
	Прайс 1
	Прайс 2
	Прайс 3
	Прайс 1
	Прайс 2
	Прайс 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	Ценообразующие материалы
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	Ценообразующее оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 5 из 5


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 5 из 5


1
image2.wmf
lim

å


image3.wmf
1

å


image4.wmf
2

å


image5.wmf
3

å


image1.png




image6.wmf
дс

å


image7.wmf
дсlim123

=---

ååååå


